

静岡県立浜松城南高等学校解体工事 5月月間工程

期間：2006年5月15日～2006年6月16日

(2006年5月11日作成)

所長	主任	担当
米村	田中	

作業	5月																	6月																		
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
期間	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金			
準備・仮設工事																																				
解体養生	体育館解体養生組立														校舎棟解体養生組立											校舎棟解体養生撤去										
校舎棟 内装撤去	—————																																			
建屋解体																																				
土間・基礎解体																																				
杭撤去																																				
体育館棟 内・外装撤去	—————																																			
建屋解体																																				
土間・基礎解体																																				
杭撤去																																				
プール棟	8月初旬より解体予定																																			
コンクリートリサイクル処理	6月末頃よりコンクリートガラリサイクル開始																																			
備考																		解体に伴う騒音・振動が発生します																		